

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน: บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน

เดือน มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง (ดอลลาร์สหรัฐ)	แหล่งเงินที่ใช้ใน การจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาของโครงการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	ขั้นตอน การดำเนิน โครงการ ณ ปัจจุบัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่ ประสานงาน /เบอร์โทรศัพท์
โครงการจัดหาบริการงาน ออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานก่อสร้าง และงานติดตั้ง (EPCI) แท่นหลุมผลิตและท่อส่งก๊าซ Bundle Phase 3 (Provision of EPCI of Bundle Phase 3 Wellhead Platforms, Associated Pipeline, Brownfield Modifications and Tie-ins (Installation year 2022 – 2026)	1,271,099,000	งบประมาณ ประจำปีในการ ดำเนินการของ บริษัท	ในส่วนงานออกแบบด้าน วิศวกรรม งานจัดซื้อ งาน ก่อสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซ 6 ปี 9 เดือน  ในส่วนของการขนส่งและงาน ติดตั้งแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซ 4 ปี 9 เดือน	การประมูล	วางแผนกลยุทธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น	นาย ชินดนัย พฤษพานิช (ผู้ประสานงาน โครงการ) 02-537-1479